

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
na vypracovanie projektovej dokumentácie**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ

obchodné meno	:	Daniel Sádecký
sídlo	:	Prečín 318
IČO	:	47074523
DIČ	:	1076358932
IČ DPH	:	---
registrácia	:	ŽR č. 330-20606
konajúci	:	Ing. Daniel Sádecký
bankové spojenie	:	SLSP, a.s.
IBAN	:	SK34 0900 0000 0050 3233 7081

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

1.2. Objednávateľ

Názov obce	:	Obec Prečín
sídlo	:	Obecný úrad č. 304, 018 15 Prečín
IČO	:	00317691
zastúpený	:	Anton Lagíň, starosta obce
tel.	:	0905 937 794
mail.	:	obecprecin@precin.eu
bankové spojenie	:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN	:	SK13 5600 0000 0028 0073 1003

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

2. Predmet dodatku Zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v Zmluve a v tomto dodatku č. 1 Zmluvy vypracuje a dodá objednávateľovi projektovú dokumentáciu „**Prístavba jedálne Materskej školy v Prečíne**“ v rozsahu pre stavebné povolenie.


2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu epidémie Covid-19 dohodli na zmene termínu ukončenia diela tak, že bod 4. 4. Zmluvy sa mení nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať všetky činnosti tvoriace predmet Zmluvy v zmysle článku 2 Zmluvy a odovzdať dielo naraz v termíne **do 30. 06. 2020**, (ďalej ako „lehota na zhotovenie diela“).

Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany si tento dodatok č.1 Zmluvy prečítali, všetky ustanovenia v ňom sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Dodatok č. 1 Zmluvy je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ tri vyhotovenia. Dodatok č. 1 má dve strany.

Za objednávateľa:



V Prečíne, dňa 25. 10. 2020

Za zhotoviteľa:



V Prečíne, dňa 23. 6. 2020