

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2022

(ďalej len „**Dodatok**“)

na stavbu „**PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Prečín**
Sídlo: Prečín č. 304, 018 15 Prečín
Zastúpený: Anton Lagíň – starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Anton Lagíň – starosta obce
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Anton Lagíň – starosta obce
Bankové spojenie:
IBAN: SK13 5600 0000 0028 0073 1003
IČO: 00317691
DIČ: 2020684743
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: **Ing. Anton Políček**
Sídlo/miesto podnikania: 018 15 Prečín 269
Zastúpený: **Ing. Anton Políček**
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: **Ing. Anton Políček**
vo veciach technických: **Ing. Anton Políček**
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK 79 0900 0000 0003 6182 2384
IČO: 32895259
DIČ: 1020514528
IČ DPH: SK1020514528
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1.1 V súvislosti s realizáciou stavby „**PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PREČÍNE**“ sa zmluvné strany dohodli v súlade s ustanoveniami článku 3. ods. 3 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 21.12.2022 na nutnosti realizovania zmien, ako aj prác navyše, oproti podkladovej dokumentácii, projektu stavby a ocenenému výkazu výmer. Ide o zmeny, ktorých potreba realizácie vyplynula dodatočne počas realizácie stavby a práce navyše, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie, pričom nutnosť ich urýchleného riešenia bola zhotoviteľom písomne požadovaná ako podmienka kvalitného a včasného vykonania diela.

1.2 Objednávateľ v odôvodnených prípadoch akceptoval dôvody realizácie uvedených prác a odporúčania zhotoviteľa, stavebného dozoru a projektanta stavby. V rámci postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní boli práce na viac zahrnuté do tohto dodatku ocenené vysúťaženými prípadne cenníkovými položkami podľa objednávateľom schválených výmer.

1.3 V súlade s § 18 ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Podľa tohto ustanovenia zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy ak ide o zákazku na stavebné práce podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je zrušenie čl. 3.1 Zmluvy o dielo a jeho nahradenie týmto znením:

3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

424 524,78 EUR bez DPH (slovom : štyristodvadsaťštyri tisíc päťstodvadsaťštyri eur a sedemdesiatosem centov,

84 904,95 EUR 20% DPH (slovom : osemdesiatštyritisíc deväťstoštyri eur a deväťdesiatpäť centov,

509 429,73 EUR s DPH (slovom : päťstodeväťtisíc eur a štyristodvadsať deväť eur a sedemdesiattri centov

(ďalej len „Cena za Dielo“).

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok je prejavom ich slobodnej, určitej a vážnej vôle, jej uzatvorenie nebolo vynútené žiadnou formou psychického ani fyzického násillia, neobsahuje žiadne

dojednaní, ktoré by sa priedili dobrým mravom alebo zvýhodňovali niektorú zo zmluvných strán. Zároveň prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a nie sú im známe žiadne prekážky, ktoré by im znemožňovali plnenie tejto zmluvy. S obsahom zmluvy sa oboznámili, voči jej zneniu nemajú žiadne pripomienky čo potvrdzujú svojimi podpismi.

3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, pričom obdržia Objednávateľ dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Prečine, dňa 9.11.2023

V Prečine, dňa 9.11.2023

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Anton La

Príloha č. 1 k Dodatku č.1 Rozpočet stavby