

**DODATOK Č.2**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**zo dňa 10.04.2008**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/ 1991 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

**1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno:  
sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:  
zastúpená:  
tel /fax :  
e-mail:

**Obec Prečín,**  
Obecný úrad č. 304, 018 15 Prečín  
00317691  
2020684743  
Prima banka Slovensko a.s., Pov.Bystrica  
2800731003/5600  
SK13 5600 0000 0028 0073 1000  
Anton Lagiň, starosta obce  
042/4397058  
obecprecin@stonline.sk

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:  
sídlo:  
IČO:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:  
zastúpená:

**TRISTAV PLUS s.r.o.**  
Nábřežná 1015/29, 017 01 Pov.Bystrica  
36611484  
SK 2022208166  
ČSOB, Pov.Bystrica  
4008475025 / 7500  
SK36 7500 0000 0040 0847 5025

- osoba oprávnená jednať v zmluvných vzťahoch : Ing. Miroslav Fapšo  
- osoba oprávnená jednať v technických vzťahoch : Ing. Július Gálik

042/4321948  
tel/fax :  
e-mail : [tristav@nexta.sk](mailto:tristav@nexta.sk)  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16828/R

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

**Článok V.**  
**Cena plnenia a jej splatnosť**

**sa dopĺňa:**

- 5.7. V roku 2016 sa budú na objekte SO 07 - Vodovod realizovať práce v hodnote 60.082,11 € vrátane DPH, na základe rozpočtu vypracovaného dodávateľom stavby zo dňa 14.03.2016, ktorý je súčasťou tohto dodatku.
- 5.8. V roku 2016 sa budú na objekte SO 06.6 - Splašková kanalizácia a prípojky realizovať práce v hodnote 203.665,84 € vrátane DPH, na základe rozpočtu vypracovaného dodávateľom stavby zo dňa 14.03.2016, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

Všetky ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 10.4.2008 zostávajú nezmenené v platnosti.

V Prečine, dňa 4.4.2016

Za objed

V Prečine, dňa 4.4.2016

Za zhotoviteľa:

