

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO na vypracovanie projektovej dokumentácie

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ

obchodné meno	:	Projart, spol. s r. o.
sídlo	:	Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica
IČO	:	31570526
DIČ	:	2020439014
IČ DPH	:	SK2020439014
registrácia	:	OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.2097/R
konajúci	:	Ing. Miroslav Behro, konateľ
bankové spojenie	:	VUB banka a.s.
IBAN	:	SK50 0200 0000 0003 2734 7372

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Názov obce	:	Obec Prečín
sídlo	:	Obecný úrad č. 304, 018 15 Prečín
IČO	:	00317691
DIČ	:	2020684748
zastúpený	:	Anton Lagíň, starosta obce
tel.	:	0905 937 794
mail.	:	obecprecin@precin.eu
bankové spojenie	:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN	:	SK13 5600 0000 0028 0073 1003

(ďalej len ako „objednávateľ“)

2. Predmet dodatku Zmluvy

2. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, v jej dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 Zmluvy o dielo, vypracuje a dodá objednávateľovi projektovú dokumentáciu „**Prístavba a nadstavba Kultúrneho domu v Prečíne**“ v rozsahu pre stavebné povolenie.

2. 2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela nasledovne.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou pre Covid 19 bolo plnenie predmetu Zmluvy posunuté.

Konečný termín ukončenia diela je stanovený **do 31. 01. 2022**

Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany si tento dodatok č. 2 Zmluvy prečítali, všetky ustanovenia v ňom sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.


Dodatok č. 2 Zmluvy je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ tri vyhotovenia. Dodatok č. 2 má dve strany.

V Prečine, dňa 12.07.2017

V Považskej Bystrici, dňa 12.07.2017


Za objednávateľa:

.....



Za zhotoviteľa:

.....



14