

Dodatok k ZMLUVE O DIELO č.11/2016

V zmysle §536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

1/ Zmluvné strany:

1.1/ Zhotoviteľ: **STAVEA -ing. Anton Poliček**
Prečín 269
018 15 Prečín
IČO: 32895259
DIČ: Sk 1020514528
Zapísaná: na OÚ Považská Bystrica
Živn. Register ŽO 94/5888
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 361822384/0900
Zmluvný zástupca: Ing. Anton Poliček
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Dúbravka

/ Objednávateľ: **Obec Prečín**
018 15 Prečín 304
IČO: 00 317 691
DIČ: 2020684743
IČ DPH:
Oprávnení k podpisu: Anton Lagíň, starosta obce
Zástupca na rokovanie
Vo veciach technických: Anton Lagíň

2/ Predmet dodatku:

Predmetom Dodatku č. 1 je rozšírenie Zmluvy o dielo č. 11/2016 o nevyhnutné práce a dodanie materiálu naviac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela. Uvedené práce naviac bolo nutné vykonať a termín ukončenia diela sa posúva o čas nevyhnutný na vykonanie prác naviac.
Zmluvné strany sa dohodli na cene prác a materiálu naviac vo výške podľa priloženého súpisu prác a materiálu naviac. Cena prác a materiálu naviac je 3 988,07 Eur.


3/ Záverečné ustanovenie:

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých podpise sú určené jedno pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia.

V Prečíne, 22.8.2016

Za objednávateľa:

.....
Anton
Starost



Za zhotoviteľa:

