

Dodatok k ZMLUVE O DIELO č.2/2017

V zmysle §536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

1/ Zmluvné strany:

1.1/ Zhotoviteľ:	Willie s.r.o. Prečín 387 018 15 Prečín
IČO:	47847671
Bank. spojenie:	ČSOB
IBAN:	SK40 7500 0000 0040 2038 0248
Zmluvný zástupca:	Ján Golier
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ján Golier

/ Objednávateľ:	Obec Prečín 018 15 Prečín 304
IČO:	00 317 691
DIČ:	2020684743
IČ DPH:	
Oprávnení k podpisu:	Anton Lagíň, starosta obce
Zástupca na rokovanie Vo veciach technických:	Anton Lagíň

2/ Predmet dodatku:

Predmetom Dodatku č. 1 je rozšírenie Zmluvy o dielo č. 2/2017 o nevyhnutné práce a dodanie materiálu navyč, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela. Uvedené práce navyč bolo nutné vykonať a termín ukončenia diela sa posúva o čas nevyhnutný na vykonanie prác navyč.

Zmluvné strany sa dohodli na cene prác a materiálu navyč vo výške podľa priloženého súpisu prác a materiálu navyč. Cena prác a materiálu navyč je 1 783,70 Eur.

3/ Záverečné ustanovenie:

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých podpisy sú určené jedno pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia.

V Prečíne, 08.06.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Anton Lagí
Starosta ob

